

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



Plan de Trabajo y Actividades en el Telecentro Compartel de Robles

<p>1. Dar a conocer todas las potencialidades del Telecentro Compartel y de las organizaciones en Robles</p>	<p>1.1 Realización de productos radiales, con apoyo de los estudiantes de la UAO</p>	<p>Febrero 01/2006</p>	<p>Febrero 29/2006</p>	<p># de programas de radio elaborados # de estudiantes apoyando el proyecto</p>	<p>* Usuarios del Telecentro * Líderes de la comunidad * Personal de las organizaciones de Robles * Estudiantes * Jóvenes y mayores --*Llegar a estas fuentes, haciendo entrevistas, tomando opiniones y dándoles espacio para que participen en el</p>	<p>Operador del Telecentro Compartel y estudiantes de la UAO</p>
---	--	------------------------	------------------------	---	---	--

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



					Telecentro.	
	1.2 Difusión de productos radiales por el alto parlante	Febrero 20/ 2006	Marzo 20/2006	# de emisiones por el altoparlante		Operador del Telecentro Compartel y estudiantes de la UAO
	1.3. Realización de Volantes	Diciembre 01 / 2006	Diciembre 20 / 2006	# de volantes elaborados		Operador del Telecentro Compartel y estudiantes de la UAO
	1.4. Distribución de Volantes	Diciembre 20/ 2006	Enero 15 d/ 2006	# de volanes distribuidos		Operador del Telecentro Compartel
	1.5. Voz a Voz en los espacios de encuentro de la comunidad	Diciembre 01 / 2006	Diciembre 01 / 2007	# de eventos donde se dió a conocer el Telecentro # de personas que visitan el telecentro -*Comunidad que conoce el telecentro y aprovecha sus servicios		Operador y Comitè del Telecentro Compartel
2. Dar capacitación en temas prioritarios a la comunidad	2.1. Reunión con los miembros de la comunidad para socializar el plan de trabajo en el Telecentro y sus capacitaciones	Diciembre 13/2006	Diciembre 16/2006	# de personas que asistieron a la reunión y aprobaron el plan -* Comunidad informada del proyecto y sus capacitaciones	* Personal capacitado * Capacitadores * Comunidad beneficiada indirectamente	Coordinadoras de los Telecentros Comunitarios

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



					con los capacitados * Experiencias donde la gente capacitada empiece a aplicar los conocimientos adquiridos *Apropiación de usos estratégicos del Telecentro para beneficio de la comunidad	
2.2. Selección de las personas que recibirán la capacitación y acuerdo de horarios	Diciembre 14/2006	Diciembre 16/2006	# de personas capacitadas -* Comunidad participando activamente en el Telecentro -* Personal motivado para apoyar el plan de trabajo			Operadora del Telecentro Compartel con gente de la comunidad.
2.3. Uso de la plataforma de MAC (manejo básico y diseño)	Diciembre 20/2006	Diciembre 21 /2006	# de personas capacitadas en el uso de la plataforma MAC			Equipo de Apoyo de Colnodo y la UAO

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



	2.4. Uso estratégico de Internet	Enero 15 / 2006	Enero 19 / 2006	# de personas capacitadas en el uso estratégico del Internet -*Comunidad conciente del buen uso de internet	Equipo de Apoyo de Colnodo y la UAO	
	2.5. Información sobre cultivos, cosechas y precios	Febrero 12 / 2006	Febrero 16 / 2006	# de personas informadas sobre cultivos y conociendo precios del mercado -* Acercamiento de los agricultores al Telecentro	Equipo de Apoyo de Colnodo y la UAO	
	2.6. Comunicación para el desarrollo	Marzo 12 / 2006	Marzo 16 / 2006	# de experiencias socializadas # de personas asistentes a las reuniones -* Comunidad apropiando buenas prácticas para sus necesidades de información	Equipo de Apoyo de Colnodo y la UAO	
3. Promover el rescate de la cultura afrodescendiente a través de video foros, charlas y conferencias	3.1 Selección de temáticas, rastreo de información y recopilación de material (impreso y digital)	Enero 01/ 2006	Enero 31 / 2006	# de temas abordados # de videos copiados # documentales alquilados	* Nuevas prácticas en la comunidad que reflejen el rescate de la etnia * Jóvenes, estudiantes, niños * Continuación de los videofotos en la comunidad	Operador Telecentro Compartel y gente de la comunidad con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



	3.2 Programación y desarrollo de los video fotos, charlas y conferencias	Febrero 01 / 2006	Agosto 30 / 2006	# de personas que participaron # de video foros realizados # de informes con reacciones de los participantes -* Juventud conociendo más de su etnia y valorando sus costumbres	Operador y Comité del Telecentro Compartel con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios	
4. Elaborar un Boletín Impreso, con noticias locales e información de interés comunitario	4.1. Selección de noticias	Enero 15 / 2006	Enero 30 / 2006	# de personas participando activamente # de noticias recolectadas que sean de interés para la comunidad	* Personas que leyeron el boletín * Personas y organizaciones que aportaron para la publicación del boletín * Sugerencias y comentarios de la comunidad acerca del boletín * Encuestas para medir el impacto de este medio de	Operador Telecentro Compartel y gente de la comunidad con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



					información	
	4.2 Elaboración y revisión	Enero 30 / 2006	Febrero 1 / 2006	# de noticias revisadas y corregidas		Operador del Telecentro Compartel con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios
	4.3. Publicación y circulación	Febrero 01 / 2006	Febrero 15/ 2006	# de noticias publicadas # de boletines circulados -* Comunidad informada de lo que sucede en su corregimiento -* Comunidad apropiada de sus medios de información		Operador del Telecentro Compartel
5. Apoyar y mejorar las carteleras existentes, con datos específicos para el servicio de la comunidad	5.1 Selección de temas comunitarios	Enero 15 / 2006	Enero 30 / 2006	# de notas recolectadas # de notas seleccionadas para las carteleras -* Comunidad informada de datos específicos en su corregimiento -* Comunidad consultando frecuentemente las carteleras	* Personas de la comunidad que usan las carteleras para informarse * Testimonios de personas que han logrado una Información	Operador Telecentro Compartel y gente de la comunidad con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



					clara y oportuna a través de las carteleras * Propietarios de los locales o de las casas donde están instaladas las carteleras	Comunitarios
	5.2 Realización y revisión de las notas	Enero 30 / 2006	Febrero 1 / 2006	# de notas corregidas # de notas publicadas		Operador con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios
	5.3 Actualización de las carteleras	Febrero 01 / 2006	Febrero 15/ 2006	# de carteleras actualizadas y publicadas #		Operador y Comité del Telecentro Compartel con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



6. Aprovechar el espacio virtual existente (WEB FUNECOROBLES) para actualizar y alimentar constantemente	6.1. Recolección de historias y cuentos de la comunidad.	Enero 30 / 2006	Febrero 29 / 2006	# de noticias, crónicas, historias de vida recolectadas	* Correos electrónicos recibidos donde gente de otros lados opina acerca de las actividades y eventos que se publican de Robles en la web * Página web actualizada constantemente por las personas de la comunidad	Operador Telecentro Compartel y gente de la comunidad con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios
	6.2. Transformar las noticias del boletín para la web	Febrero 15 / 2006	Febrero 29 / 2006	# de notas revisadas y listas para la web # selección y transformación de noticias de los otros medios	Operador Telecentro Compartel con el apoyo de las coordinadores de los Telecentros Comunitarios	

Proyecto
"Gestión del conocimiento e intercambio de experiencias
entre Telecentros Compartel y Telecentros comunitarios"



	6.3. Publicación de historias y noticias	Febrero 29 / 2006	Agosto 30 / 2006	# de notas publicadas # de personas que visitaron la web -* Comunidad externa informada de las actividades y procesos organizativos en Robles	Funecorobles y el Operador del Telecentro Compartel
OBSERVACIONES:					
1. En las actividades del objetivo 3, se prevee realizar los videos foros cada 15 días para coincidir con la entrega de información para los medios donde se van a publicar					
2. En las actividades de los objetivos 4, 5 y 6, se realizará la recolección de información cada 15 días y la publicación se realizará durante 15 días más. Es decir, que cada mientras está publicada por 15 días la información en los diferentes medios, en ese tiempo se deben estar buscando las notas para el siguiente mes.					
3. Aunque en el cuadro anterior, sólo aparecen las fechas de enero y febrero, esto quiere decir que el ciclo se repite y se hará de la misma manera los meses siguientes.					
4. En los indicadores de logro, pongo con numeración los cuantitativos y uso guión y asterisco para los cualitativos					